



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Адрес объекта:

Прораб:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь				Февраль				Март				Апрель				Май								
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Демонтажные работы	м.кв.	111,50																																					
2	Подготовительные работы	м2	167,00																																					
3	Штукатурка стен	м2	235,00																																					
4	Устройство перегородок из ГКЛ с мин. плитой	м2	118,00																																					
5	Монтаж потолков ГКЛ	м2	167,00																																					
6	Шпатлевка потолков	м2	167,00																																					
8	Шпатлевка стен	м2	345,90																																					
9	Устройство полов стяжек	м2	167,00																																					
10	Устройство наливного пола	м2	167,00																																					
11	Оклейка потолков обоями	м2	167,00																																					
12	Оклейка стен обоями	м2	236,50																																					
13	Оклейка и окраска стен		89,50																																					
14	Окраска потолков	м2	167,00																																					
15	Щиты мебельные																																							
16	Декоративная штукатурка																																							
17	Установка дверей																																							
18	Укладка паркетной доски	м2	105,00																																					
19	Облицовка стен плиткой	м2	67,40																																					
20	Укладка напольной плитки	м2	62,46																																					
21	Прочие работы(молдинги, дек камень и т.д)	м2	43,60																																					
22	Монтаж кондиционеров и вент																																							
23	Сигнализация																																							
24	Электромонтажные работы																																							
25	Сантехнические работы																																							
25	Устранение замечаний																																							
26	Уборка объекта																																							

 - срок поставки материала (информация по используемым финишным материалам и оборудованию предоставляется в первые две-три недели работ)  
 - срок выполнения работ

**Заказчик:**

**Подрядчик:**



